

TOM²MONITORING

Systeme de suivi et d'évaluation

Généralités

- Systèmes d'information décisionnels utilisant notamment des processus de suivi-évaluation,
- Système d'appui à la programmation technique et temporelle (en plus de la programmation financière dans Tom²pro);
- Collecte et fourniture de données sur le rendement;
- Fourniture d'éléments narratifs, notamment ceux justifiant les résultats
- Un système permettant d'afficher sur l'écran un choix à définir par l'utilisation des informations essentielles à la gestion de l'entité ;
- Extrait de différents extraits sous forme de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de récits ou d'une combinaison de ces éléments.



Paramétrage du système

- 6 axes de suivi disponibles et personnalisables (cadre de suivi - localisation - activité - 3 plans gratuits)
- Identification des acteurs et des bénéficiaires
- Définition d'indicateurs et de tâches pour tous les gestionnaires et coefficients de pondération

Méthode de mesure

✓ PROGRES PHYSIQUE

- Définition des indicateurs (numériques – booléens – qualitatifs – pourcentage – numérateur/dénominateur- formules (résultats calculés)
- 3types de ventilations disponibles "Type de mesure modulaire (valeur – moyenne – somme)"
- Coefficient de pondération
- Identification de la référence (valeur de référence et valeur cible)

✓ SUIVI CALENDRAIRE

- Identification des tâches
- Possibilité de lier les tâches à tous les niveaux d'activité
- Saisie des gestionnaires
- Coefficient de pondération
- Activation des alertes sous forme de rappels pour les tâches à effectuer

Gestion de données

- Saisie manuelle des données
- Importation de données techniques et temporelles
- (Indicateurs - réalisations - prévisions - collections)
- Résultat de calcul des indicateurs de formule type
- Collecte de données sur le terrain (formulaire personnalisable - importation de feuille de calcul Excel)

✓ PROGRAMMATION

- Programmation à partir du cadre de suivi ou PTA pour la planification des indicateurs (périodes - localisation - responsables et parties prenantes)
- Planification du calendrier des activités et des tâches
- Planification budgétaire (automatiquement extraite de l'outil de gestion financière TOM²PRO)

✓ REALISATION

- Suivi à partir du cadre de suivi ou de la ZEP pour les indicateurs
- Suivi du calendrier des activités et des tâches
- Exécution financière (lecture directe à partir du module TOM²PRO)

✓ COLLECTE / AGREGATION DES DONNEES

- Collecter des données via des enquêtes ou des formulaires créés dans le système - les utilisateurs peuvent créer leur propre formulaire, configurer chaque champ, partager des formulaires avec d'autres utilisateurs
- Gérer toutes les données qui seraient autrement gérées dans Excel

Suivi évaluation

- Calcul automatique basé sur :
 - Les données collectées
 - Plans
 - Réalisations
 - Lignes de base

✓ SUIVI D'EXECUTION / PERFORMANCE

- Au moyen d'indicateurs de rendement/techniques liés aux activités ou tâches
- Les taux d'exécution physique des activités prévues dans le PTA (PET)
- Taux de mise en œuvre financière par rapport au budget prévu (TEB-TD-TR)
- Le respect des délais par rapport au calendrier prévisionnel (TET) avec Gantt graphique.

- Analyse combinée pour obtenir une vue multidimensionnelle
- Facteurs explicatifs entre les réalisations et la planification

✓ SUIVI DES EFFETS / IMPACTS

Au moyen d'indicateurs de résultats et d'incidence

- Tableau de situation (calculé à partir de la base de référence)
- Tableau de situation par période

✓ SITUATION GLOBALE

- Progression globale du projet par rapport aux indicateurs
- Tableau de situation par période

Visualisation des données

- Situation table
- Progress chart
- Gantt chart
- Overall situation of the project
- Combined analysis
- Graphic output (GIS - Histogram - Pie chart...)