
Système de gestion calendaire et de
suivi d'exécution du plan de
passation des marchés, incluant tous
les outils permettant de retracer
toutes les étapes de suivi;

Codification dans le système des
différents procédures de passation
de marchés 5Respect des
législations liées aux marchés
publics, directives des bailleurs de
fonds) ; 

Contenu du plan de passation de
marché automatiquement cadré
avec les procédures définies dans les
modélisations ; 

Système personnalisable de rappel
des étapes critiques à des dates et
heures prédéfinies ; 

Edition de différents outputs de suivi
incluant les exigences des bailleurs
de fonds en matière de reporting
périodique ; 
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Assistance à la passation rapide et
automatique du plan de passation par
application des modèles théoriques aux
éléments de programmation avec la
possibilité de réajustements manuels ; 

Activation par l'utilisateur d'un
planificateur affichant des messages de
rappel liés aux passations en cours ; 

Possibilité de saisir un avenant et de
faire le suivi technique par rapport à une
soumission ; 

Gestion des plaintes concernant un marché 

PROGRAMMATION : PLAN DE
PASSATION DE MARCHÉS 

GÉNÉRALITÉS



Outputs de suivi sous forme de
tableaux ou diagrammes, mettant en
exergue les décalages entre les
réalisations effectives et les
prévisions ( plusieurs formats
d'impression ) ; 

Re calcul et réactualisation des dates
de réalisation prévisionnelles des
étapes restantes sur la base des
réalisations effectives ; 

Analyse des échanges entre le plan
de passation et les réalisations avec
identification des responsables ; 

Aide- mémoire pour rappel de l'état
d'avancement du PPM (phrases
terminées, prochaine phrase) 

Sortie d'outputs de suivi de plan de
passation de marchés suivant des
formats prescrits par certains
bailleurs internationaux .
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RÉALISATIONS
Saisie commentée des dates de
réalisations des étapes de passation
de marchés ; 

Saisie des informations d'attribution
de marchés, déversement
automatique dans les autres outils
pour le suivi de l'exécution
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